DOCUMENT FICTIF — formation Ai4X.
personnes, entreprises, chiffres et contrats inventés,

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DE FOURNITURES

Contrat cadre n® CP-2026-014 — Chantier : Résidence Al Majd sidi Maarouf
Date : 30/09/2026 — Lieu : base vie du chantier

Fournitures réceptionnées (septembre 2026)

BL-2609-031 — EP! et consommables — recu le 15/09/2026

BL-2609-044 — gants, disques, meches — recu le 15/09/2026

Réserves

Aucune réserve sur la conformité des fournitures.

sauf 2 carto’s de ganlsAN-GCS manquants (BL 044) - R-A.
Le retard du BL-2609-031 est constaté par le présent PV.

Signatures
Pour le Client : Rachid Amrani. conducteur de travaux principal
Pour le Foumisseur : Hamza sqalli, responsable logistique
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